Evaluace SPL 2011
Finanční plán

Finanční plán zobrazuje, jaké si MAS v rámci SPL určila alokace na jednotlivá opatření a jejich rozložení v průběhu období 2008 – 2013 (období realizace SPL). Původní plán (při přípravě SPL) vycházel z předpokladu celkových finančních prostředků pro realizaci SPL ve výši 70 000 000 Kč. Tyto jsou uvažovány na financování podpory projektů i režie MAS po celé období, přičemž poměr mezi nimi byl stanoven 85,4 % na podporu projektů v jednotlivých opatřeních a 14,6 % na zajištění režie MAS. To v peněžním vyjádření představuje roční alokaci na realizaci SPL ve výši 11 666 667 Kč, z toho 9 963 334 Kč na podporu projektů a 1 703 333 Kč na režii MAS. Plán dále předpokládal s vyhlášením minimálně jedné výzvy každý rok, resp. s vyhlášením každého z 11 opatření každý rok.

Reálné alokace v období 2008 – 2010, resp. 2011 ukazuje tabulka. Jasně z ní vyplývá, že MAS pro realizaci SPL operuje s diametrálně odlišnými, nižšími finančními prostředky, než jaký byl původní předpoklad. Průměrná roční alokace za dosavadní období 2008 – 2010, resp. 2011 (uvádíme údaje za rok 2011, protože jednak již známe alokaci pro tento rok a za druhé, a to je podstatnější, protože alokace roku 2011 odpovídá předpokládané alokaci pro roky 2012 – 2013) odpovídá pouze 52,7 % z původně uvažované alokace. Budeme-li uvažovat stav roku 2011, dostaneme se dokonce na pouhé 43,1 %.
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Celkem SPL
	5 219 704
	6 902 344
	7 447 429
	5 026 278

	Celkem projekty
	4 314 058
	5 738 753
	6 345 002
	4 022 278

	Režie MAS
	905 646
	1 163 591
	1 102 427
	1 004 000


To se pochopitelně projevuje jak na nižší alokaci pro podporu projektů – průměr období 2008 – 2011 je na úrovni 51,2 %, alokace roku 2011 je na úrovni 40,4 % původního předpokladu. Obdobně je tomu i u režie MAS – průměr období 2008 – 2011 je na úrovni 61,3 %, alokace roku 2011 je na úrovni 58,9 % původního předpokladu. Přičemž režie MAS se pohybuje na úrovni 1 000 000 Kč/rok, což je možné při současném personálním obsazení MAS, prováděných aktivitách a zajišťovaných službách za hraniční částku. Další snižování alokace pro režii MAS by vyžadovalo provedení zásadních změn ve struktuře organizace a především zajišťovaných činnostech. Větší finanční tlak na zajištění činnosti MAS je dán i velikostí MAS. Alokace MAS vychází v určité míře z počtu obyvatel území. Malé MAS jako je ta naše tak musí pro zajištění své činnosti operovat s nižším celkovým rozpočtem.
Původní finanční plán předpokládal s vyhlášením každého z opatření jednou ročně. To mohlo mít svoji logiku při uvažované alokaci pro realizaci SPL ve výši 70 mil. Kč. Návrh finančního plánu ukazuje tabulka:
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.1. 7 000 000 10 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

1.2. 1 960 000 2,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5

2.3. 4 970 000 7,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

2.4. 7 000 000 10 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

2.5. 7 000 000 10 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

2.6. 7 000 000 10 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

3.7. 4 970 000 7,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

3.8. 4 970 000 7,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

4.9. 4 970 000 7,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

4.10. 4 970 000 7,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

4.11. 4 970 000 7,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

Celkem fiche 59 780 000 85,4 13,5 15,2 14,6 14,6 14,5 13

Režie MAS 10 220 000 14,6 2,0 2,5 2,7 2,7 2,4 2,3

Celkem SPL 70 000 000 100 15,5 17,7 17,3 17,3 16,9 15,3

% v jednotlivých letech


Skutečné roční alokace v období 2008 – 2010, stejně jako připravenost, resp. nepřipravenost žadatelů v řadě opatření vedly k přehodnocení finančního plánu, alespoň u záměru vyhlašovat všechna opatření každý rok. Alokace pro opatření by tak dosahovala v průměru 350 – 500 tis. Kč, což by v řadě případů nepostačovala ani k podpoření jednoho projektu.

Skutečnost naplňování finančního plánu v období 2008 – 2010, což zahrnuje I. – V. Výzvu ukazuje tabulka. Resp. v tabulce jsou doplněna data i za rok 2011, což zahrnuje VI. – VII. Výzvu (v případě VII. Výzvy jsou uvedená data předpokladu alokace pro jednotlivá opatření). Přičemž je vhodné doplnit, že se jedná o skutečnost „přislíbené dotace“ podpořených projektů. Ta se může lišit, a v některých případech tomu tak skutečně je, od skutečně čerpané dotace. Důvodem k tomu je jednak levnější realizace projektu žadatelem, případně udělení korekce, případně sankce žadateli za nesplnění některých podmínek realizace (k tomu došlo v případě dvou projektů: Obec Tojice – Obnova a kultivace veřejných prostranství pro setkávání občanů v obcích Tojice a Čmelíny - Víska, Jiří Tetzeli – Rekonstrukce a dostavba ubytování rodin a dětí – farma Olšovka).
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.1. 3 515 941 15,6 3 021 931 494 010

1.2. 398 838 1,8 398 838

2.3. 1 986 016 8,8 1 555 036 430 980

2.4. 2 542 123 11,3 1 747 630 794 493

2.5. 4 746 165 21,0 1 986 441 2 759 724

2.6. 196 209 0,9 196 209

3.7. 1 723 724 7,6 772 581 951 143

3.8. 449 937 2,0 449 937

4.9. 479 809 2,1 479 809

4.10. 0 0,0

4.11. 2 371 450 10,5 596 530 1 157 000 617 920

Celkem fiche 18 410 212 81,5 4 314 058 5 845 900 6 343 831 1 906 423 0 0

Režie MAS 4 175 732 18,5 905 646 1 163 591 1 102 427 1 004 068

Celkem SPL 22 585 944 100 5 219 704 7 009 491 7 446 258 2 910 491 0 0

Kč v jednotlivých letech


Z pohledu rozhodnutí o úpravě finančního plánu je podstatné srovnání alokace do jednotlivých opatření v dosavadních pěti Výzvách.

[image: image3.emf]Fiche Plán SPL

Skutečnost 

přislíbená dotace 

I. - V. Výzva

%

% %

1.1. 10 14,9 149

1.2. 2,8 2,0 73

2.3. 7,1 10,1 143

2.4. 10 8,9 89

2.5. 10 24,3 243

2.6. 10 1,0 10

3.7. 7,1 8,8 124

3.8. 7,1 2,3 32

4.9. 7,1 2,5 35

4.10. 7,1 0,0 0

4.11. 7,1 9,0 126

Celkem fiche 85,4 83,8 98

Režie MAS 14,6 16,2 111

Celkem SPL 100 100 100


Na základě uvedeného lze formulovat několik poznatků k jednotlivým opatřením:

Opatření 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu – alokace převyšuje plán, navíc opatření bylo vyhlášeno v VI. Výzvě, nicméně poptávka žadatelů převyšuje nabízenou alokaci.
Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu – alokace je v rámci akceptovatelné odchylky od plánu, vymezení opatření významně omezují pravidla PRV.

Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství, jako míst k setkávání – alokace převyšuje plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. Výzvě, nicméně poptávka žadatelů převyšuje nabízenou alokaci.

Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity – alokace je v rámci akceptovatelné odchylky od plánu, navíc opatření bylo vyhlášeno v VI. Výzvě, nicméně poptávka žadatelů převyšuje nabízenou alokaci.

Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání – alokace významně převyšuje plán, navíc opatření bylo vyhlášeno v VII. Výzvě, nicméně poptávka velice významně převyšuje nabízenou alokaci. Jedná se jednoznačně o nejpoptávanější opatření.

Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS – alokace je významně nižší než plán, v dosavadních výzvách nebyl zaznamenán zájem žadatelů. PS kvalita života doporučila úpravu opatření ve smyslu širšího zaměření opatření tak, jak to dnes umožňují pravidla PRV.
Opatření 3.7. Rozvoj cestovního ruchu – alokace je v v rámci akceptovatelné odchylky od plánu. PS Podnikání doporučila úpravu vymezení opatření na podporu pouze doplňkových služeb pro oblast cestovního ruchu, přičemž pro podporu stezek (pěších, naučných a podobně) by mělo být vytvořeno samostatné opatření (vzhledem k možnosti dosažení vyšší míry dotace, navýšení z 50 % na max. 90 %).

Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce – alokace je významně nižší než plán (prozatím byl zaregistrován a podpořen jeden projekt). Zatím nebyl zaznamenán větší zájem ze strany žadatelů. PS Podnikání doporučuje ověřit zájem o potenciálních žadatelů (IC v území MAS). V případě, že nebude potvrzen zájem potenciálních žadatelů, pozastavit vyhlašování opatření a finanční prostředky na podporu projektů převést na opatření na podporu stezek.

Opatření 4.9. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů – alokace je významně nižší než plán, nicméně opatření bylo vyhlášeno v VII. Výzvě. Zkušenost s opatřením je taková, že žadatelé na začátku reagovali pomaleji na možnost podpory jejich projektů. Navíc v rámci III. Výzvy byla na základě rozhodnutí PV MAS upřednostněna podpora projektů v opatření 1.1. právě na úkor projektů v opatření 4.9. 
Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů – alokace opatření je zatím nulová, vzhledem k tomu, že dosud nebyl registrován žádný projekt. V současné době jsou evidováni cca 3 potenciální zájemci.
Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání - alokace je v v rámci akceptovatelné odchylky od plánu. Platí zde obdobné jako u opatření 4.9., přičemž zájem potenciálních žadatelů je u tohoto opatření ještě vyšší.

Návrh pro aktualizaci SPL

Na základě výše uvedeného a výstupů monitoringu opatření byly formulovány 3 alternativy aktualizace finančního plánu:

1. Narovnat situaci na plán SPL – vychází ze záměru především dodržet finanční plán, tak jak byl nastaven v SPL. To by v podstatě znamenalo již nevyhlašovat nejžádanější opatření 2.3., 2.5., snížit pro roky 2012 a 2013 alokaci do většiny nepodnikatelských opatření 1.1., 1.2., 2.4., a naopak zvýšit alokaci do opatření, kde dosud nebyl projeven zásadní zájem žadatelů – 2.6. a „podnikatelská“ opatření 3.7. – 4.11.

2. Kompromis – představuje variantu pokračování dosavadního přístupu, tedy snaží se reagovat na aktuální poptávku žadatelů na jedné straně, na druhé straně umožňuje vyhlašování i opatření, de zájem žadatelů není identifikován, s tím, že případný nesoulad mezi alokací do opatření a skutečnou poptávkou je řešen v rámci jednotlivých výzev, případně let přesunem finančních prostředků mezi opatřeními na základě nastavených pravidel.
3. Vyhovět poptávce – vychází ze záměru přesunout finanční prostředky tam, kde je identifikován zájem potenciálních zájemců. Tzn. především zvýšení alokace pro opatření 2.5., 2.3., 1.1. Ale také „zkušební“ vyhlášení opatření 2.6. a 4.10. a o něco nižší podpora opatření „podnikatelských“ 

Konkrétní podobu jednotlivých variant finančních plánů ukazují následující tabulky:

Jedná se o návrhy variant finančních plánů, které je možné upravovat.
1. Narovnat situaci na plán SPL


[image: image4.emf]Fiche Kč

SPL plán 2008 2009 2010

VI. Výzva VII. Výzva VIII. VýzvaIX. Výzva X. Výzva XI. Výzva

1.1. 4 012 941 10,0 11,6 2 918 931 494 010 600 000

1.2. 699 830 2,8 2,0 399 830 300 000

2.3. 2 561 016 7,1 7,4 1 555 036 430 980 575 000

2.4. 3 287 976 10,0 9,5 1 743 483 794 493 750 000

2.5. 5 574 165 10,0 16,1 1 986 441 2 759 724 828 000

2.6. 2 196 209 10,0 6,3 196 209 1 000 000 1 000 000

3.7. 2 423 903 7,1 7,0 772 581 951 322 700 000

3.8. 1 799 937 7,1 5,2 449 937 650 000 700 000

4.9. 1 759 809 7,1 5,1 479 809 230 000 400 000 650 000

4.10. 500 000 7,1 1,4 500 000

4.11. 3 604 305 7,1 10,4 596 530 1 157 000 433 775 667 000 400 000 350 000

Celkem fiche 28 420 091 82,1 4 314 058 5 738 753 6 345 002 1 722 278 2 300 000 1 700 000 2 300 000 4 000 000 0

Režie MAS 6 175 664 17,9 905 646 1 163 591 1 102 427 1 004 000 1 000 000 1 000 000

Celkem SPL 34 595 755 100,0 5 219 704 6 902 344 7 447 429 5 026 278 5 000 000 5 000 000

% v jednotlivých letech

2012 2011 2013

% vyjádření


2. Kompromis


[image: image5.emf]Fiche Kč

SPL plán 2008 2009 2010

VI. Výzva VII. Výzva VIII. VýzvaIX. Výzva X. Výzva XI. Výzva

1.1. 4 012 941 10,0 11,6 2 918 931 494 010 600 000

1.2. 699 830 2,8 2,0 399 830 300 000

2.3. 3 211 016 7,1 9,3 1 555 036 430 980 575 000 650 000

2.4. 3 387 976 10,0 9,8 1 743 483 794 493 850 000

2.5. 6 324 165 10,0 18,3 1 986 441 2 759 724 828 000 750 000

2.6. 946 209 10,0 2,7 196 209 750 000

3.7. 2 423 903 7,1 7,0 772 581 951 322 700 000

3.8. 1 649 937 7,1 4,8 449 937 700 000 500 000

4.9. 1 609 809 7,1 4,7 479 809 230 000 500 000 400 000

4.10. 500 000 7,1 1,4 500 000

4.11. 3 654 305 7,1 10,6 596 530 1 157 000 433 775 667 000 400 000 400 000

Celkem fiche 28 420 091 82,1 4 314 058 5 738 753 6 345 002 1 722 278 2 300 000 1 850 000 2 150 000 4 000 000 0

Režie MAS 6 175 664 17,9 905 646 1 163 591 1 102 427 1 004 000 1 000 000 1 000 000

Celkem SPL 34 595 755 100,0 5 219 704 6 902 344 7 447 429 5 026 278 5 000 000 5 000 000

% v jednotlivých letech

2011 2012 2013

% vyjádření


3. Vyhovět poptávce


[image: image6.emf]Fiche Kč

SPL plán 2008 2009 2010

VI. Výzva VII. Výzva VIII. VýzvaIX. Výzva X. Výzva XI. Výzva

1.1. 4 012 941 10,0 11,6 2 918 931 494 010 600000

1.2. 699 830 2,8 2,0 399 830 300000

2.3. 3 261 016 7,1 9,4 1 555 036 430 980 575 000 700000

2.4. 3 337 976 10,0 9,6 1 743 483 794 493 800000

2.5. 6 574 165 10,0 19,0 1 986 441 2 759 724 828 000 1000000

2.6. 696 209 10,0 2,0 196 209 500000

3.7. 2 423 903 7,1 7,0 772 581 951 322 700000

3.8. 1 449 937 7,1 4,2 449 937 500000 500000

4.9. 1 609 809 7,1 4,7 479 809 230 000 400000 500000

4.10. 500 000 7,1 1,4 500000

4.11. 3 854 305 7,1 11,1 596 530 1 157 000 433 775 667 000 400000 600000

Celkem fiche 28 420 091 82,1 4 314 058 5 738 753 6 345 002 1 722 278 2 300 000 2 200 000 1 800 000 4 000 000 0

Režie MAS 6 175 664 17,9 905 646 1 163 591 1 102 427 1 004 000 1 000 000 1 000 000

Celkem SPL 34 595 755 100,0 5 219 704 6 902 344 7 447 429 5 026 278 5 000 000 5 000 000

2013

% v jednotlivých letech

2011 2012

% vyjádření


Vyjádření PV MAS:
PV MAS navrhuje upravit finanční plán realizace SPL pro období 2012 – 13 tak, aby odpovídal variantě 3. Vyhovět poptávce. Přičemž v rámci uvažovaných 4 Výzev období by mělo dojít k vyhlášení i „problematických“ opatření 2.6., 3.8. a 4.10., ovšem po jejich úpravě v souladu s pravidly PRV tak, aby byla dosažitelná širšímu okruhu žadatelů.

_1379142826.xls
Finanční plán

		Finanční plán SPL

		Původní plán

		Předpokládaná alokace:				70000000

		Plán % vyjádření

		Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

								2008		2009		2010		2011		2012		2013

		1.1.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		1.2.		1,960,000		2.8		0.5		0.6		0.6		0.6		0.5

		2.3.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		2.4.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		2.5.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		2.6.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		3.7.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		3.8.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		4.9.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		4.10.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		4.11.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		Celkem fiche		59,780,000		85.4		13.5		15.2		14.6		14.6		14.5		13

		Režie MAS		10,220,000		14.6		2.0		2.5		2.7		2.7		2.4		2.3

		Celkem SPL		70,000,000		100		15.5		17.7		17.3		17.3		16.9		15.3

		Plán Kč vyjádření

		Fiche		Kč		% celk.		Kč v jednotlivých letech

								2008		2009		2010		2011		2012		2013

		1.1.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		1.2.		1,960,000		2.8		350,000		420,000		420,000		420,000		350,000		0		1,960,000

		2.3.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		2.4.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		2.5.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		2.6.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		3.7.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		3.8.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		4.9.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		4.10.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		4.11.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		Celkem fiche		59,780,000		85.4		9,450,000		10,640,000		10,220,000		10,220,000		10,150,000		9,100,000

		Režie MAS		10,220,000		14.6		1,400,000		1,750,000		1,890,000		1,890,000		1,680,000		1,610,000

		Celkem SPL		70,000,000		100		10,850,000		12,390,000		12,110,000		12,110,000		11,830,000		10,710,000

		Skutečnost Kč vyjádření

		Fiche		Kč		% celk.		Kč v jednotlivých letech												opatření pro rok 2012		změna plánu

								2008		2009		2010		2011		2012		2013

		1.1.		3,515,941		15.6				3,021,931				494,010						alokace nad plán - 2012 nevyhlašovat

		1.2.		398,838		1.8						398,838								vyhlásit ještě jednou v období 2012- 13

		2.3.		1,986,016		8.8		1,555,036				430,980								alokace lehce nad plán, bude vyhlášeno v VII. Výzvě

		2.4.		2,542,123		11.3				1,747,630				794,493						alokace lehce nad plán

		2.5.		4,746,165		21.0		1,986,441				2,759,724								alokace nad plán, navíc bude vyhlášena v VII. Výzvě !!!

		2.6.		196,209		0.9						196,209								alokace významně pod plán, kvůli nezájmu žadatelů, s ohledem na změnu pravidel lze uvolnit zadání fiche

		3.7.		1,723,724		7.6		772,581				951,143								alokace odpovídá plánu

		3.8.		449,937		2.0						449,937								alokace významně pod plán, kvůli nezájmu žadatelů, ověřit zájem u IC

		4.9.		479,809		2.1				479,809										alokace významně pod plán

		4.10.		0		0.0														alokace nolová, zatím žádný žadatel - zaznamenáni cca 3 zájemci

		4.11.		2,371,450		10.5				596,530		1,157,000		617,920						alokace mírně nad plán

		Celkem fiche		18,410,212		81.5		4,314,058		5,845,900		6,343,831		1,906,423		0		0

		Režie MAS		4,175,732		18.5		905,646		1,163,591		1,102,427		1,004,068

		Celkem SPL		22,585,944		100		5,219,704		7,009,491		7,446,258		2,910,491		0		0





Podpora projektů

		Podpora projektů dle Výzev a Fichí





List3

		






_1379146447.xls
I. Výzva - 2.3.

		

				Výzva I. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby										Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Tojice		Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání v obcích Tojice a Čmelíny-Víska		144,000		115,200		142,021		85,925		1		1		100		28800		28800		100		154		196		127		20		20		100		5000		5000		100		20		20		100		20		100		150		150		100		150		100

				Město Nepomuk		Kultivace a obnovení náměstí Augustina Němejce v Nepomuku jako místa k setkávání		1,003,033		800,000		906,749		605,409		1		1		100		200000		200000		100		0		0		100		5		5		100		0		0		100		0		0		100		0		100		3749		3812		102		3812		102

				Obec Prádlo		Úprava návsi v obci Prádlo		799,795		639,836		872,935		578,196		1		1		100		159959		159959		100		150		150		100		4		4		100		500		500		100		20		22		110		22		110		205		205		100		205		100

				Suma projekty				1,946,828		1,555,036		1,921,705		1,269,530		3		3		100		388759		388759		100		304		346		114		29		29		100		5500		5500		100		40		42		105		42		105		4104		4167		102		4167		102

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60										500

				Suma projekty %												50		50				39		39				51		58				29		29				611		611				67		70				70				821		833				833



Your User Name:
V průběhu realizace projektů byla obcím DPH přesunto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 42 646 Kč z PGRLF.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 16 197 Kč z PGRLF.
Žadatel dostal sankci 10 % za nedodržení termínu předložení žádosti o proplacení.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo DPH obcím přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Ke skutečně poskytnuté dotaci byla žadateli přislíbeno ještě doplacení 112 747 Kč z PGRLF.



I. Výzva - 2.5.

		

				Výzva I. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)										Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Ml. Smolivec		Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec		497,261		397,808		535,772		397,804		1		1		100		99452		99452		100		176		211		120		721		730		101		730		101		0		0		100		0		100

				Obec Nekvasovy		Rekonstrukce víceúčelového klubového zařízení		752,723		602,178		752,723		506,032		1		1		100		150545		150545		100		150		169		113		150		500		333		700		467		0		0		100		0		100

				TJ Sokol Sp. Poříčí		Vybudování dětského sportoviště ve sportovním areálu TJ Sokol Sp. Poříčí		438,074		350,459		438,074		350,459		1		1		100		87615		87615		100		132		291		220		100		100		100				0		0		0		100		0		100

				Město Sp. Poříčí		Vybudování tenisového hřiště u Sportovního zařízení ve Sp. Poříčí		812,773		635,996		859,915		576,511		0		0		100		162555		162555		100		0		0		100		70		70		100		70		100		0		0		100		0		100

				Suma projekty				2,500,831		1,986,441		2,586,484		1,830,806		3		3		100		500167		500167		100		458		671		147		1041		1400		134		1500		144		0		0				0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500										3

				Suma projekty %												43		43				42		42				65		96				208		280				300				0		0				0



Your User Name:
V průběhu realizace bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsbilých výdajů.



I. Výzva - 3.7.

		

				Výzva I. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst										Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Tetzeli Jiří		Rekonstrukce a dostavba ubytování rodin a dětí - Farma Olšovksa		2,082,500		560,000		2,008,031		475,020		36		36		100		440000		440000		100		200		410		205		0		0		100		2		1		50		1		50		35		38		109		32		91		89280		95000		106		82000		92		0		0		100		0		100

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		451,735		212,581		451,735		212,335		0		0		100		167028		167028		100		0		0		100		0		1				0										0																				0		0				0

				Suma projekty				2,534,235		772,581		2,459,766		687,355		36		36		100		607028		607028		100		200		410		205		0		1				2		1		50		1		50		35		38				32				89280		95000				82000				0		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5										35%										100000										20

				Suma projekty %												90		90				51		51				25		51				0		20				40		20				20														89		95				82				0		0				0



Your User Name:
Udělena sankce.



II. Výzva - 2.4.

		

				Výzva II. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.										Počet nově vytvořených pracovních míst										Počet osob, které absolvují vzdělávací program										Energetické úspory rekonstruovaných budov - v %

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realiazce		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Obec Mladý Smolivec		Malovaná školka nejen pro předškoláky		717,808		535,500		695,070		518,087		1		1		100		59500		59500		100		153		153		100		40		40		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Vrčeň		Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň		389,431		294,527		386,021		289,515		1		1		100		32725		32725		100		453		453		100		150		150		100						0		0		100						0		0		100						40		0		100

				Pionýrská skupina Nepomuk		Víkendy poznání		232,000		199,800		305,145		199,800		1		1		100		22200		22200		100		120		120		100		196		196		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Město Sp. Poříčí		Modernizace systému vytápění, doplnění vnitřního a venkovního zařízení MŠ Hořehledy		572,809		433,216		590,829		433,216		1		1		100		48135		48135		100		0		0		100		17		22		129						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Neurazy		Rekonstrukce a zkvalitnění prostor budovy MŠ a klubovny		585,480		280,440		749,288		280,440		1		1		100		98400		98400		100		170		170		100		65		65		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Suma projekty				2,497,528		1,743,483		2,726,353		1,721,058		5		5		100		260960		260960		100		896		896		100		468		473		101						0		0		100						0		0		100						40		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						700										3										140										.+20%

				Suma projekty %												71		71				22		22				78		128				67		68								0		0								0		0								??		??





II. Výzva - 4.11.

		

				Výzva II. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Libor Norek		Pořízení nových víceoperačních truhlářských strojů včetně příslušenství		267,233		149,650		265,933		148,922		0		0		100		117582		117582		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						37910		38000		100

				Petr Šefčík		Pořízení olepovačky hran do truhlářské dílny		474,810		223,440		466,800		217,840		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Václav Berkovec		Vybavení truhlářské dílny jednostrannou automatickou olepovačkou		474,810		223,440		510,510		223,440		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Suma projekty				1,216,853		596,530		1,243,243		590,202		0		0		100		468702		468702		100		0		0		100		0		0				0		0		100						37910		38000

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												0		0				9		9				0		0				0		0				0		0								19		19





III. Výzva - 1.1.

		

				Výzva III. - Opatření 1.1. - Obnova nemovitého dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Počet zrekonstruovaných budov a objektů kulturního dědictví						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Společnost přátel starého Nepomuka		Stálá expozice historické techniky		996,123		796,898		996,123		796,898		400		400		100		1		1		100		1		1		100		4900		4900		100		0		0		100		199225		199225		100

				Obec Mladý Smolivec		Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti		825,443		617,535		800,164		600,576		166		166		100		0		0		100		0		0		100		705		705		100		1		1		100		207908		207908		100

				Město Spálené Poříčí		Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí Vlastenecké čtenářské společnosti		799,329		604,534		803,018		604,534		0		70				0		0		100		1		1		100		600		600		100		0		0		100		194795		194795		100

				Matice sv. Jana Nepomuckého		Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku		999,961		899,964		999,961		899,964		150		150		100		0		0		100		1		1		100		5000		5000		100		1		1		100		99997		99997		100

				Suma projekty				3,620,856		2,918,931		3,599,266		2,901,972		716		786		110		1		1		100		3		3		100		11205		11205		100		2		2		100		701925		701925		100

				Projektová fiche												700						3						3						500						7						1000000

				Suma projekty %												102		112				33		33				100		100				2241		2241				29		29				70		70





III. Výzva - 4.9.

		

				Výzva III. - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace

				Šumavský angus, s.r.o.		Opravna zemědělských strojů Soběsuky		1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Suma projekty				1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Projektová fiche												300						3						4						1000000

				Suma projekty %												87		87				33		33				25		25				54		54





IV. Výzva - 2.6.

		

				Výzva IV. - Opatření 2.6.

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch, za účelem poskytování sociálních služeb						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				Město Spálené Poříčí		Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu Pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí		261,612		196,209		261,612		196,209		1				0		65403				0		0		0		0		37		0				0		0

				Suma projekty				261,612		196,209		261,612		196,209		1		0		0		65403		0		0		0		0		0		37		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												14		0				5		0				0		0				7				0				0		0





IV. Výzva - 3.8.

		

				Výzva IV: - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet zrekonstruovaných budov

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Město Nepomuk		Zlepšení kvality poskytovaných služeb a prostředí inforamčního centra		616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Suma projekty				616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Projektová fiche												500						3						500						1000000						5

				Suma projekty %												0		0				0		0				756		756				17		17				20		20





V. Výzva - 1.2.

		

				Výzva V. - Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet účastníků školení						Počet vydaných informačních materiálů a publikací (tituly)						Počet produktů cestovního ruchu, které budou vytvořeny členem/y cílové skupiny

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				MEZI KOPCI o.s.		Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska		199,830		199,830		200,000		199,830		0		0		100		0		170		100		12		26		217		1		1		100		1		1		100

				Společnost přátel starého Nepomuka		Historie a kulturní dědictví Nepomucka		200,000		200,000		200,000		200,000		0						0						100						1						1

				Suma projekty				399,830		399,830		400,000		399,830		0		0				0		170				112		26				2		1				2		1

				Projektová fiche												3						100000						150						5						4

				Suma projekty %												0		0				0		0				75		17				40		20				50		25





V. Výzva - 2.3. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				DSO Mikroregion Nepomucko		Čekárny, ve kterých chceme čekat		574,640		430,980		574,640		430,980		1						143660						420						12						0						0						250

				Suma projekty				574,640		430,980		574,640		430,980		1		0		0		143660		0		0		420		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		250		0		0

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60						500

				Suma projekty %												16.6666666667		0				14		0				70		0				12		0				0		0				0		0				50		0





V. Výzva - 2.5. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				TJ Sokol Prádlo		Výstavba pergoly a rekonstrukce asfaltového hřiště za účelem rozšíření sportovních a kulturních aktivit na území MAS		383,740		338,828		390,923		338,828		1		1		100		44912				0		200		251		126		100		0				0		0		0		100

				Fotbalový klub Nepomuk		Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků		682,560		511,920		682,560		511,920		1				0		170640				0		180				0		200		0				0		0		0		100

				NA NÁVSI, o.s.		Stodola u Mistrů		1,304,034		800,000		1,304,034		800,000		1				0		504034				0		150				0		300		0				0		0		0		100

				PaNaMo		Umění na dosah		901,222		708,977		901,222		708,977		1				0		192245				0		350						403								0

				Myslivecké sdružení Stráž Mladý Smolivec		Centrum Mysliveckého sdružení Stráž		568,380		399,999		568,380		399,999		1				0		168381				0		192				100		110		0				0		0		0		100

				Suma projekty				3,839,936		2,759,724		3,847,119		2,759,724		5		1		20		1080212		0		0		1072		251		23		1113		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												71		14				90		0				153		36				223				0				0		0





V. Výzva - 3.7. 

		

				Výzva V. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst						Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Radovan Sochor		Venkovská pěší naučná stezka v Železném Újezdě		1,052,040		438,350		1,052,040		438,350		0						613690				0		220				0		0		0		100		0		1		0		0				0				0						0				0		2.77		0		100		0		100

				Angusfarm		Rekonstrukce hospodářského objektu na seminární místnost es zázemím		984,000		272,972		984,000		272,972		0						711028

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		576,000		240,000		576,000		240,000		0						336000				0		150				100		1		1				0						0																				0		0				0

				Suma projekty				2,612,040		951,322		2,612,040		951,322		0		0		0		1660718		0		0		370		0		0		1		1				0		1		0		0		0				0				0		0				0				2.77		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5						35%										100000										20

				Suma projekty %												0		0				138		0				46.25		0				20		20				0		20														0		0				0				13.85		0				0





V. Výzva - 4.11.

		

				Výzva V. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				UNIBRICK s.r.o.		Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: Příležitost k větší nabídce služeb v regionu		1,188,000		495,000		1,233,720		495,000		0		0		100		693000				0		170				100		0				100		1				100						0				0

				Jaroslav Hofman		Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti dřevěné frézované kulatiny		1,218,065		500,000		1,218,065		500,000		1		0		100		718065				0		150				100		1				100		0				100						0

				Hana Čížková		Hledání pokladů v dřevě ukrytých		324,000		162,000		324,000		162,000		0		0		100		162000				0		160				100		0				100		0				100						0

				Suma projekty				2,730,065		1,157,000		2,775,785		1,157,000		1		0		100		1573065		0		0		480		0		100		1		0				1		0		100						0		0

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												10		0				29		0				60		0				16.6666666667		0				20		0								0		0





Finanční plán

		Finanční plán souhrn

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,918,931		14.9				2,918,931

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,986,016		10.1		1,555,036				430,980

				2.4.		1,743,483		8.9				1,743,483

				2.5.		4,746,165		24.3		1,986,441				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,723,903		8.8		772,581				951,322

				3.8.		449,937		2.3						449,937

				4.9.		479,809		2.5				479,809

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,753,530		9.0				596,530		1,157,000

				Celkem fiche		16,397,813		83.8

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,569,477		100.0

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,901,972		14.8				2,901,972

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,700,510		8.7		1,269,530				430,980

				2.4.		1,721,058		8.8				1,721,058

				2.5.		5,346,208		27.3		2,586,484				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,638,677		8.4		687,355				951,322

				3.8.		441,830		2.3						441,830

				4.9.		476,697		2.4				476,697

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,747,202		8.9				590,202		1,157,000

				Celkem fiche		16,570,193		84.7

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,741,857		100.9





Srovnání FP

		Srovnání finančního plánu

				Fiche		Plán SPL		Skutečnost přislíbená dotace I. - V. Výzva		%		Poznámky

						%		%

				1.1.		10		14.9		149		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				1.2.		2.8		2.0		73		alokace v rámci limitu

				2.3.		7.1		10.1		143		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.4.		10		8.9		89		alokace v rámci limitu, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				2.5.		10		24.3		243		alokace významně nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.6.		10		1.0		10		alokace významně pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				3.7.		7.1		8.8		124		alokace v rámci limitu

				3.8.		7.1		2.3		32		alokace pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				4.9.		7.1		2.5		35		alokace pod plán, bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				4.10.		7.1		0.0		0		alokace významně pod plán

				4.11.		7.1		9.0		126		alokace v rámci limitu, bylo vyhlášeno v VI. I VII. výzvě

				Celkem fiche		85.4		83.8		98

				Režie MAS		14.6		16.2		111		alokace lehce nad plán

				Celkem SPL		100		100		100





FP návrh

		Finanční plán návrh

		Finanční plán

		2008 - 2010		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 -VI. Výzva		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 - VII. Výzva		plánovaná alokace jednotlivým optřením

		2012 - 2013		plánovaná alokace jednotlivým optřením

				Vaianta I. - narovnat situaci na plán SPL

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		2,561,016		7.1		7.4		1,555,036				430,980				575,000

				2.4.		3,287,976		10.0		9.5				1,743,483				794,493				750,000

				2.5.		5,574,165		10.0		16.1		1,986,441				2,759,724				828,000

				2.6.		2,196,209		10.0		6.3						196,209								1,000,000		1,000,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,799,937		7.1		5.2						449,937						650,000				700,000

				4.9.		1,759,809		7.1		5.1				479,809						230,000				400,000		650,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,604,305		7.1		10.4				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		350,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,700,000		2,300,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta II. - kompromis

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		3,211,016		7.1		9.3		1,555,036				430,980				575,000						650,000

				2.4.		3,387,976		10.0		9.8				1,743,483				794,493				850,000

				2.5.		6,324,165		10.0		18.3		1,986,441				2,759,724				828,000						750,000

				2.6.		946,209		10.0		2.7						196,209								750,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,649,937		7.1		4.8						449,937						700,000				500,000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				500,000		400,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,654,305		7.1		10.6				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		400,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,850,000		2,150,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta III. - vyhovět poptávce

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010				600000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300000

				2.3.		3,261,016		7.1		9.4		1,555,036				430,980				575,000						700000

				2.4.		3,337,976		10.0		9.6				1,743,483				794,493				800000

				2.5.		6,574,165		10.0		19.0		1,986,441				2,759,724				828,000						1000000

				2.6.		696,209		10.0		2.0						196,209								500000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700000

				3.8.		1,449,937		7.1		4.2						449,937						500000				500000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				400000		500000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500000

				4.11.		3,854,305		7.1		11.1				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400000		600000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		2,200,000		1,800,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000






_1379146519.xls
I. Výzva - 2.3.

		

				Výzva I. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby										Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Tojice		Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání v obcích Tojice a Čmelíny-Víska		144,000		115,200		142,021		85,925		1		1		100		28800		28800		100		154		196		127		20		20		100		5000		5000		100		20		20		100		20		100		150		150		100		150		100

				Město Nepomuk		Kultivace a obnovení náměstí Augustina Němejce v Nepomuku jako místa k setkávání		1,003,033		800,000		906,749		605,409		1		1		100		200000		200000		100		0		0		100		5		5		100		0		0		100		0		0		100		0		100		3749		3812		102		3812		102

				Obec Prádlo		Úprava návsi v obci Prádlo		799,795		639,836		872,935		578,196		1		1		100		159959		159959		100		150		150		100		4		4		100		500		500		100		20		22		110		22		110		205		205		100		205		100

				Suma projekty				1,946,828		1,555,036		1,921,705		1,269,530		3		3		100		388759		388759		100		304		346		114		29		29		100		5500		5500		100		40		42		105		42		105		4104		4167		102		4167		102

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60										500

				Suma projekty %												50		50				39		39				51		58				29		29				611		611				67		70				70				821		833				833



Your User Name:
V průběhu realizace projektů byla obcím DPH přesunto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 42 646 Kč z PGRLF.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 16 197 Kč z PGRLF.
Žadatel dostal sankci 10 % za nedodržení termínu předložení žádosti o proplacení.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo DPH obcím přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Ke skutečně poskytnuté dotaci byla žadateli přislíbeno ještě doplacení 112 747 Kč z PGRLF.



I. Výzva - 2.5.

		

				Výzva I. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)										Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Ml. Smolivec		Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec		497,261		397,808		535,772		397,804		1		1		100		99452		99452		100		176		211		120		721		730		101		730		101		0		0		100		0		100

				Obec Nekvasovy		Rekonstrukce víceúčelového klubového zařízení		752,723		602,178		752,723		506,032		1		1		100		150545		150545		100		150		169		113		150		500		333		700		467		0		0		100		0		100

				TJ Sokol Sp. Poříčí		Vybudování dětského sportoviště ve sportovním areálu TJ Sokol Sp. Poříčí		438,074		350,459		438,074		350,459		1		1		100		87615		87615		100		132		291		220		100		100		100				0		0		0		100		0		100

				Město Sp. Poříčí		Vybudování tenisového hřiště u Sportovního zařízení ve Sp. Poříčí		812,773		635,996		859,915		576,511		0		0		100		162555		162555		100		0		0		100		70		70		100		70		100		0		0		100		0		100

				Suma projekty				2,500,831		1,986,441		2,586,484		1,830,806		3		3		100		500167		500167		100		458		671		147		1041		1400		134		1500		144		0		0				0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500										3

				Suma projekty %												43		43				42		42				65		96				208		280				300				0		0				0



Your User Name:
V průběhu realizace bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsbilých výdajů.



I. Výzva - 3.7.

		

				Výzva I. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst										Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Tetzeli Jiří		Rekonstrukce a dostavba ubytování rodin a dětí - Farma Olšovksa		2,082,500		560,000		2,008,031		475,020		36		36		100		440000		440000		100		200		410		205		0		0		100		2		1		50		1		50		35		38		109		32		91		89280		95000		106		82000		92		0		0		100		0		100

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		451,735		212,581		451,735		212,335		0		0		100		167028		167028		100		0		0		100		0		1				0										0																				0		0				0

				Suma projekty				2,534,235		772,581		2,459,766		687,355		36		36		100		607028		607028		100		200		410		205		0		1				2		1		50		1		50		35		38				32				89280		95000				82000				0		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5										35%										100000										20

				Suma projekty %												90		90				51		51				25		51				0		20				40		20				20														89		95				82				0		0				0



Your User Name:
Udělena sankce.



II. Výzva - 2.4.

		

				Výzva II. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.										Počet nově vytvořených pracovních míst										Počet osob, které absolvují vzdělávací program										Energetické úspory rekonstruovaných budov - v %

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realiazce		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Obec Mladý Smolivec		Malovaná školka nejen pro předškoláky		717,808		535,500		695,070		518,087		1		1		100		59500		59500		100		153		153		100		40		40		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Vrčeň		Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň		389,431		294,527		386,021		289,515		1		1		100		32725		32725		100		453		453		100		150		150		100						0		0		100						0		0		100						40		0		100

				Pionýrská skupina Nepomuk		Víkendy poznání		232,000		199,800		305,145		199,800		1		1		100		22200		22200		100		120		120		100		196		196		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Město Sp. Poříčí		Modernizace systému vytápění, doplnění vnitřního a venkovního zařízení MŠ Hořehledy		572,809		433,216		590,829		433,216		1		1		100		48135		48135		100		0		0		100		17		22		129						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Neurazy		Rekonstrukce a zkvalitnění prostor budovy MŠ a klubovny		585,480		280,440		749,288		280,440		1		1		100		98400		98400		100		170		170		100		65		65		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Suma projekty				2,497,528		1,743,483		2,726,353		1,721,058		5		5		100		260960		260960		100		896		896		100		468		473		101						0		0		100						0		0		100						40		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						700										3										140										.+20%

				Suma projekty %												71		71				22		22				78		128				67		68								0		0								0		0								??		??





II. Výzva - 4.11.

		

				Výzva II. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Libor Norek		Pořízení nových víceoperačních truhlářských strojů včetně příslušenství		267,233		149,650		265,933		148,922		0		0		100		117582		117582		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						37910		38000		100

				Petr Šefčík		Pořízení olepovačky hran do truhlářské dílny		474,810		223,440		466,800		217,840		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Václav Berkovec		Vybavení truhlářské dílny jednostrannou automatickou olepovačkou		474,810		223,440		510,510		223,440		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Suma projekty				1,216,853		596,530		1,243,243		590,202		0		0		100		468702		468702		100		0		0		100		0		0				0		0		100						37910		38000

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												0		0				9		9				0		0				0		0				0		0								19		19





III. Výzva - 1.1.

		

				Výzva III. - Opatření 1.1. - Obnova nemovitého dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Počet zrekonstruovaných budov a objektů kulturního dědictví						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Společnost přátel starého Nepomuka		Stálá expozice historické techniky		996,123		796,898		996,123		796,898		400		400		100		1		1		100		1		1		100		4900		4900		100		0		0		100		199225		199225		100

				Obec Mladý Smolivec		Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti		825,443		617,535		800,164		600,576		166		166		100		0		0		100		0		0		100		705		705		100		1		1		100		207908		207908		100

				Město Spálené Poříčí		Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí Vlastenecké čtenářské společnosti		799,329		604,534		803,018		604,534		0		70				0		0		100		1		1		100		600		600		100		0		0		100		194795		194795		100

				Matice sv. Jana Nepomuckého		Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku		999,961		899,964		999,961		899,964		150		150		100		0		0		100		1		1		100		5000		5000		100		1		1		100		99997		99997		100

				Suma projekty				3,620,856		2,918,931		3,599,266		2,901,972		716		786		110		1		1		100		3		3		100		11205		11205		100		2		2		100		701925		701925		100

				Projektová fiche												700						3						3						500						7						1000000

				Suma projekty %												102		112				33		33				100		100				2241		2241				29		29				70		70





III. Výzva - 4.9.

		

				Výzva III. - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace

				Šumavský angus, s.r.o.		Opravna zemědělských strojů Soběsuky		1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Suma projekty				1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Projektová fiche												300						3						4						1000000

				Suma projekty %												87		87				33		33				25		25				54		54





IV. Výzva - 2.6.

		

				Výzva IV. - Opatření 2.6.

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch, za účelem poskytování sociálních služeb						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				Město Spálené Poříčí		Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu Pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí		261,612		196,209		261,612		196,209		1				0		65403				0		0		0		0		37		0				0		0

				Suma projekty				261,612		196,209		261,612		196,209		1		0		0		65403		0		0		0		0		0		37		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												14		0				5		0				0		0				7				0				0		0





IV. Výzva - 3.8.

		

				Výzva IV: - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet zrekonstruovaných budov

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Město Nepomuk		Zlepšení kvality poskytovaných služeb a prostředí inforamčního centra		616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Suma projekty				616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Projektová fiche												500						3						500						1000000						5

				Suma projekty %												0		0				0		0				756		756				17		17				20		20





V. Výzva - 1.2.

		

				Výzva V. - Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet účastníků školení						Počet vydaných informačních materiálů a publikací (tituly)						Počet produktů cestovního ruchu, které budou vytvořeny členem/y cílové skupiny

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				MEZI KOPCI o.s.		Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska		199,830		199,830		200,000		199,830		0		0		100		0		170		100		12		26		217		1		1		100		1		1		100

				Společnost přátel starého Nepomuka		Historie a kulturní dědictví Nepomucka		200,000		200,000		200,000		200,000		0						0						100						1						1

				Suma projekty				399,830		399,830		400,000		399,830		0		0				0		170				112		26				2		1				2		1

				Projektová fiche												3						100000						150						5						4

				Suma projekty %												0		0				0		0				75		17				40		20				50		25





V. Výzva - 2.3. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				DSO Mikroregion Nepomucko		Čekárny, ve kterých chceme čekat		574,640		430,980		574,640		430,980		1						143660						420						12						0						0						250

				Suma projekty				574,640		430,980		574,640		430,980		1		0		0		143660		0		0		420		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		250		0		0

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60						500

				Suma projekty %												16.6666666667		0				14		0				70		0				12		0				0		0				0		0				50		0





V. Výzva - 2.5. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				TJ Sokol Prádlo		Výstavba pergoly a rekonstrukce asfaltového hřiště za účelem rozšíření sportovních a kulturních aktivit na území MAS		383,740		338,828		390,923		338,828		1		1		100		44912				0		200		251		126		100		0				0		0		0		100

				Fotbalový klub Nepomuk		Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků		682,560		511,920		682,560		511,920		1				0		170640				0		180				0		200		0				0		0		0		100

				NA NÁVSI, o.s.		Stodola u Mistrů		1,304,034		800,000		1,304,034		800,000		1				0		504034				0		150				0		300		0				0		0		0		100

				PaNaMo		Umění na dosah		901,222		708,977		901,222		708,977		1				0		192245				0		350						403								0

				Myslivecké sdružení Stráž Mladý Smolivec		Centrum Mysliveckého sdružení Stráž		568,380		399,999		568,380		399,999		1				0		168381				0		192				100		110		0				0		0		0		100

				Suma projekty				3,839,936		2,759,724		3,847,119		2,759,724		5		1		20		1080212		0		0		1072		251		23		1113		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												71		14				90		0				153		36				223				0				0		0





V. Výzva - 3.7. 

		

				Výzva V. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst						Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Radovan Sochor		Venkovská pěší naučná stezka v Železném Újezdě		1,052,040		438,350		1,052,040		438,350		0						613690				0		220				0		0		0		100		0		1		0		0				0				0						0				0		2.77		0		100		0		100

				Angusfarm		Rekonstrukce hospodářského objektu na seminární místnost es zázemím		984,000		272,972		984,000		272,972		0						711028

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		576,000		240,000		576,000		240,000		0						336000				0		150				100		1		1				0						0																				0		0				0

				Suma projekty				2,612,040		951,322		2,612,040		951,322		0		0		0		1660718		0		0		370		0		0		1		1				0		1		0		0		0				0				0		0				0				2.77		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5						35%										100000										20

				Suma projekty %												0		0				138		0				46.25		0				20		20				0		20														0		0				0				13.85		0				0





V. Výzva - 4.11.

		

				Výzva V. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				UNIBRICK s.r.o.		Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: Příležitost k větší nabídce služeb v regionu		1,188,000		495,000		1,233,720		495,000		0		0		100		693000				0		170				100		0				100		1				100						0				0

				Jaroslav Hofman		Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti dřevěné frézované kulatiny		1,218,065		500,000		1,218,065		500,000		1		0		100		718065				0		150				100		1				100		0				100						0

				Hana Čížková		Hledání pokladů v dřevě ukrytých		324,000		162,000		324,000		162,000		0		0		100		162000				0		160				100		0				100		0				100						0

				Suma projekty				2,730,065		1,157,000		2,775,785		1,157,000		1		0		100		1573065		0		0		480		0		100		1		0				1		0		100						0		0

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												10		0				29		0				60		0				16.6666666667		0				20		0								0		0





Finanční plán

		Finanční plán souhrn

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,918,931		14.9				2,918,931

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,986,016		10.1		1,555,036				430,980

				2.4.		1,743,483		8.9				1,743,483

				2.5.		4,746,165		24.3		1,986,441				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,723,903		8.8		772,581				951,322

				3.8.		449,937		2.3						449,937

				4.9.		479,809		2.5				479,809

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,753,530		9.0				596,530		1,157,000

				Celkem fiche		16,397,813		83.8

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,569,477		100.0

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,901,972		14.8				2,901,972

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,700,510		8.7		1,269,530				430,980

				2.4.		1,721,058		8.8				1,721,058

				2.5.		5,346,208		27.3		2,586,484				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,638,677		8.4		687,355				951,322

				3.8.		441,830		2.3						441,830

				4.9.		476,697		2.4				476,697

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,747,202		8.9				590,202		1,157,000

				Celkem fiche		16,570,193		84.7

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,741,857		100.9





Srovnání FP

		Srovnání finančního plánu

				Fiche		Plán SPL		Skutečnost přislíbená dotace I. - V. Výzva		%		Poznámky

						%		%

				1.1.		10		14.9		149		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				1.2.		2.8		2.0		73		alokace v rámci limitu

				2.3.		7.1		10.1		143		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.4.		10		8.9		89		alokace v rámci limitu, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				2.5.		10		24.3		243		alokace významně nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.6.		10		1.0		10		alokace významně pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				3.7.		7.1		8.8		124		alokace v rámci limitu

				3.8.		7.1		2.3		32		alokace pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				4.9.		7.1		2.5		35		alokace pod plán, bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				4.10.		7.1		0.0		0		alokace významně pod plán

				4.11.		7.1		9.0		126		alokace v rámci limitu, bylo vyhlášeno v VI. I VII. výzvě

				Celkem fiche		85.4		83.8		98

				Režie MAS		14.6		16.2		111		alokace lehce nad plán

				Celkem SPL		100		100		100





FP návrh

		Finanční plán návrh

		Finanční plán

		2008 - 2010		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 -VI. Výzva		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 - VII. Výzva		plánovaná alokace jednotlivým optřením

		2012 - 2013		plánovaná alokace jednotlivým optřením

				Vaianta I. - narovnat situaci na plán SPL

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		2,561,016		7.1		7.4		1,555,036				430,980				575,000

				2.4.		3,287,976		10.0		9.5				1,743,483				794,493				750,000

				2.5.		5,574,165		10.0		16.1		1,986,441				2,759,724				828,000

				2.6.		2,196,209		10.0		6.3						196,209								1,000,000		1,000,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,799,937		7.1		5.2						449,937						650,000				700,000

				4.9.		1,759,809		7.1		5.1				479,809						230,000				400,000		650,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,604,305		7.1		10.4				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		350,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,700,000		2,300,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta II. - kompromis

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		3,211,016		7.1		9.3		1,555,036				430,980				575,000						650,000

				2.4.		3,387,976		10.0		9.8				1,743,483				794,493				850,000

				2.5.		6,324,165		10.0		18.3		1,986,441				2,759,724				828,000						750,000

				2.6.		946,209		10.0		2.7						196,209								750,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,649,937		7.1		4.8						449,937						700,000				500,000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				500,000		400,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,654,305		7.1		10.6				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		400,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,850,000		2,150,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta III. - vyhovět poptávce

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010				600000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300000

				2.3.		3,261,016		7.1		9.4		1,555,036				430,980				575,000						700000

				2.4.		3,337,976		10.0		9.6				1,743,483				794,493				800000

				2.5.		6,574,165		10.0		19.0		1,986,441				2,759,724				828,000						1000000

				2.6.		696,209		10.0		2.0						196,209								500000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700000

				3.8.		1,449,937		7.1		4.2						449,937						500000				500000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				400000		500000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500000

				4.11.		3,854,305		7.1		11.1				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400000		600000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		2,200,000		1,800,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000






_1379146584.xls
I. Výzva - 2.3.

		

				Výzva I. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby										Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Tojice		Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání v obcích Tojice a Čmelíny-Víska		144,000		115,200		142,021		85,925		1		1		100		28800		28800		100		154		196		127		20		20		100		5000		5000		100		20		20		100		20		100		150		150		100		150		100

				Město Nepomuk		Kultivace a obnovení náměstí Augustina Němejce v Nepomuku jako místa k setkávání		1,003,033		800,000		906,749		605,409		1		1		100		200000		200000		100		0		0		100		5		5		100		0		0		100		0		0		100		0		100		3749		3812		102		3812		102

				Obec Prádlo		Úprava návsi v obci Prádlo		799,795		639,836		872,935		578,196		1		1		100		159959		159959		100		150		150		100		4		4		100		500		500		100		20		22		110		22		110		205		205		100		205		100

				Suma projekty				1,946,828		1,555,036		1,921,705		1,269,530		3		3		100		388759		388759		100		304		346		114		29		29		100		5500		5500		100		40		42		105		42		105		4104		4167		102		4167		102

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60										500

				Suma projekty %												50		50				39		39				51		58				29		29				611		611				67		70				70				821		833				833



Your User Name:
V průběhu realizace projektů byla obcím DPH přesunto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 42 646 Kč z PGRLF.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 16 197 Kč z PGRLF.
Žadatel dostal sankci 10 % za nedodržení termínu předložení žádosti o proplacení.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo DPH obcím přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Ke skutečně poskytnuté dotaci byla žadateli přislíbeno ještě doplacení 112 747 Kč z PGRLF.



I. Výzva - 2.5.

		

				Výzva I. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)										Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Ml. Smolivec		Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec		497,261		397,808		535,772		397,804		1		1		100		99452		99452		100		176		211		120		721		730		101		730		101		0		0		100		0		100

				Obec Nekvasovy		Rekonstrukce víceúčelového klubového zařízení		752,723		602,178		752,723		506,032		1		1		100		150545		150545		100		150		169		113		150		500		333		700		467		0		0		100		0		100

				TJ Sokol Sp. Poříčí		Vybudování dětského sportoviště ve sportovním areálu TJ Sokol Sp. Poříčí		438,074		350,459		438,074		350,459		1		1		100		87615		87615		100		132		291		220		100		100		100				0		0		0		100		0		100

				Město Sp. Poříčí		Vybudování tenisového hřiště u Sportovního zařízení ve Sp. Poříčí		812,773		635,996		859,915		576,511		0		0		100		162555		162555		100		0		0		100		70		70		100		70		100		0		0		100		0		100

				Suma projekty				2,500,831		1,986,441		2,586,484		1,830,806		3		3		100		500167		500167		100		458		671		147		1041		1400		134		1500		144		0		0				0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500										3

				Suma projekty %												43		43				42		42				65		96				208		280				300				0		0				0



Your User Name:
V průběhu realizace bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsbilých výdajů.



I. Výzva - 3.7.

		

				Výzva I. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst										Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Tetzeli Jiří		Rekonstrukce a dostavba ubytování rodin a dětí - Farma Olšovksa		2,082,500		560,000		2,008,031		475,020		36		36		100		440000		440000		100		200		410		205		0		0		100		2		1		50		1		50		35		38		109		32		91		89280		95000		106		82000		92		0		0		100		0		100

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		451,735		212,581		451,735		212,335		0		0		100		167028		167028		100		0		0		100		0		1				0										0																				0		0				0

				Suma projekty				2,534,235		772,581		2,459,766		687,355		36		36		100		607028		607028		100		200		410		205		0		1				2		1		50		1		50		35		38				32				89280		95000				82000				0		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5										35%										100000										20

				Suma projekty %												90		90				51		51				25		51				0		20				40		20				20														89		95				82				0		0				0



Your User Name:
Udělena sankce.



II. Výzva - 2.4.

		

				Výzva II. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.										Počet nově vytvořených pracovních míst										Počet osob, které absolvují vzdělávací program										Energetické úspory rekonstruovaných budov - v %

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realiazce		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Obec Mladý Smolivec		Malovaná školka nejen pro předškoláky		717,808		535,500		695,070		518,087		1		1		100		59500		59500		100		153		153		100		40		40		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Vrčeň		Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň		389,431		294,527		386,021		289,515		1		1		100		32725		32725		100		453		453		100		150		150		100						0		0		100						0		0		100						40		0		100

				Pionýrská skupina Nepomuk		Víkendy poznání		232,000		199,800		305,145		199,800		1		1		100		22200		22200		100		120		120		100		196		196		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Město Sp. Poříčí		Modernizace systému vytápění, doplnění vnitřního a venkovního zařízení MŠ Hořehledy		572,809		433,216		590,829		433,216		1		1		100		48135		48135		100		0		0		100		17		22		129						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Neurazy		Rekonstrukce a zkvalitnění prostor budovy MŠ a klubovny		585,480		280,440		749,288		280,440		1		1		100		98400		98400		100		170		170		100		65		65		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Suma projekty				2,497,528		1,743,483		2,726,353		1,721,058		5		5		100		260960		260960		100		896		896		100		468		473		101						0		0		100						0		0		100						40		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						700										3										140										.+20%

				Suma projekty %												71		71				22		22				78		128				67		68								0		0								0		0								??		??





II. Výzva - 4.11.

		

				Výzva II. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Libor Norek		Pořízení nových víceoperačních truhlářských strojů včetně příslušenství		267,233		149,650		265,933		148,922		0		0		100		117582		117582		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						37910		38000		100

				Petr Šefčík		Pořízení olepovačky hran do truhlářské dílny		474,810		223,440		466,800		217,840		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Václav Berkovec		Vybavení truhlářské dílny jednostrannou automatickou olepovačkou		474,810		223,440		510,510		223,440		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Suma projekty				1,216,853		596,530		1,243,243		590,202		0		0		100		468702		468702		100		0		0		100		0		0				0		0		100						37910		38000

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												0		0				9		9				0		0				0		0				0		0								19		19





III. Výzva - 1.1.

		

				Výzva III. - Opatření 1.1. - Obnova nemovitého dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Počet zrekonstruovaných budov a objektů kulturního dědictví						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Společnost přátel starého Nepomuka		Stálá expozice historické techniky		996,123		796,898		996,123		796,898		400		400		100		1		1		100		1		1		100		4900		4900		100		0		0		100		199225		199225		100

				Obec Mladý Smolivec		Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti		825,443		617,535		800,164		600,576		166		166		100		0		0		100		0		0		100		705		705		100		1		1		100		207908		207908		100

				Město Spálené Poříčí		Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí Vlastenecké čtenářské společnosti		799,329		604,534		803,018		604,534		0		70				0		0		100		1		1		100		600		600		100		0		0		100		194795		194795		100

				Matice sv. Jana Nepomuckého		Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku		999,961		899,964		999,961		899,964		150		150		100		0		0		100		1		1		100		5000		5000		100		1		1		100		99997		99997		100

				Suma projekty				3,620,856		2,918,931		3,599,266		2,901,972		716		786		110		1		1		100		3		3		100		11205		11205		100		2		2		100		701925		701925		100

				Projektová fiche												700						3						3						500						7						1000000

				Suma projekty %												102		112				33		33				100		100				2241		2241				29		29				70		70





III. Výzva - 4.9.

		

				Výzva III. - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace

				Šumavský angus, s.r.o.		Opravna zemědělských strojů Soběsuky		1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Suma projekty				1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Projektová fiche												300						3						4						1000000

				Suma projekty %												87		87				33		33				25		25				54		54





IV. Výzva - 2.6.

		

				Výzva IV. - Opatření 2.6.

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch, za účelem poskytování sociálních služeb						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				Město Spálené Poříčí		Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu Pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí		261,612		196,209		261,612		196,209		1				0		65403				0		0		0		0		37		0				0		0

				Suma projekty				261,612		196,209		261,612		196,209		1		0		0		65403		0		0		0		0		0		37		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												14		0				5		0				0		0				7				0				0		0





IV. Výzva - 3.8.

		

				Výzva IV: - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet zrekonstruovaných budov

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Město Nepomuk		Zlepšení kvality poskytovaných služeb a prostředí inforamčního centra		616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Suma projekty				616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Projektová fiche												500						3						500						1000000						5

				Suma projekty %												0		0				0		0				756		756				17		17				20		20





V. Výzva - 1.2.

		

				Výzva V. - Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet účastníků školení						Počet vydaných informačních materiálů a publikací (tituly)						Počet produktů cestovního ruchu, které budou vytvořeny členem/y cílové skupiny

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				MEZI KOPCI o.s.		Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska		199,830		199,830		200,000		199,830		0		0		100		0		170		100		12		26		217		1		1		100		1		1		100

				Společnost přátel starého Nepomuka		Historie a kulturní dědictví Nepomucka		200,000		200,000		200,000		200,000		0						0						100						1						1

				Suma projekty				399,830		399,830		400,000		399,830		0		0				0		170				112		26				2		1				2		1

				Projektová fiche												3						100000						150						5						4

				Suma projekty %												0		0				0		0				75		17				40		20				50		25





V. Výzva - 2.3. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				DSO Mikroregion Nepomucko		Čekárny, ve kterých chceme čekat		574,640		430,980		574,640		430,980		1						143660						420						12						0						0						250

				Suma projekty				574,640		430,980		574,640		430,980		1		0		0		143660		0		0		420		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		250		0		0

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60						500

				Suma projekty %												16.6666666667		0				14		0				70		0				12		0				0		0				0		0				50		0





V. Výzva - 2.5. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				TJ Sokol Prádlo		Výstavba pergoly a rekonstrukce asfaltového hřiště za účelem rozšíření sportovních a kulturních aktivit na území MAS		383,740		338,828		390,923		338,828		1		1		100		44912				0		200		251		126		100		0				0		0		0		100

				Fotbalový klub Nepomuk		Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků		682,560		511,920		682,560		511,920		1				0		170640				0		180				0		200		0				0		0		0		100

				NA NÁVSI, o.s.		Stodola u Mistrů		1,304,034		800,000		1,304,034		800,000		1				0		504034				0		150				0		300		0				0		0		0		100

				PaNaMo		Umění na dosah		901,222		708,977		901,222		708,977		1				0		192245				0		350						403								0

				Myslivecké sdružení Stráž Mladý Smolivec		Centrum Mysliveckého sdružení Stráž		568,380		399,999		568,380		399,999		1				0		168381				0		192				100		110		0				0		0		0		100

				Suma projekty				3,839,936		2,759,724		3,847,119		2,759,724		5		1		20		1080212		0		0		1072		251		23		1113		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												71		14				90		0				153		36				223				0				0		0





V. Výzva - 3.7. 

		

				Výzva V. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst						Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Radovan Sochor		Venkovská pěší naučná stezka v Železném Újezdě		1,052,040		438,350		1,052,040		438,350		0						613690				0		220				0		0		0		100		0		1		0		0				0				0						0				0		2.77		0		100		0		100

				Angusfarm		Rekonstrukce hospodářského objektu na seminární místnost es zázemím		984,000		272,972		984,000		272,972		0						711028

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		576,000		240,000		576,000		240,000		0						336000				0		150				100		1		1				0						0																				0		0				0

				Suma projekty				2,612,040		951,322		2,612,040		951,322		0		0		0		1660718		0		0		370		0		0		1		1				0		1		0		0		0				0				0		0				0				2.77		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5						35%										100000										20

				Suma projekty %												0		0				138		0				46.25		0				20		20				0		20														0		0				0				13.85		0				0





V. Výzva - 4.11.

		

				Výzva V. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				UNIBRICK s.r.o.		Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: Příležitost k větší nabídce služeb v regionu		1,188,000		495,000		1,233,720		495,000		0		0		100		693000				0		170				100		0				100		1				100						0				0

				Jaroslav Hofman		Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti dřevěné frézované kulatiny		1,218,065		500,000		1,218,065		500,000		1		0		100		718065				0		150				100		1				100		0				100						0

				Hana Čížková		Hledání pokladů v dřevě ukrytých		324,000		162,000		324,000		162,000		0		0		100		162000				0		160				100		0				100		0				100						0

				Suma projekty				2,730,065		1,157,000		2,775,785		1,157,000		1		0		100		1573065		0		0		480		0		100		1		0				1		0		100						0		0

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												10		0				29		0				60		0				16.6666666667		0				20		0								0		0





Finanční plán

		Finanční plán souhrn

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,918,931		14.9				2,918,931

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,986,016		10.1		1,555,036				430,980

				2.4.		1,743,483		8.9				1,743,483

				2.5.		4,746,165		24.3		1,986,441				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,723,903		8.8		772,581				951,322

				3.8.		449,937		2.3						449,937

				4.9.		479,809		2.5				479,809

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,753,530		9.0				596,530		1,157,000

				Celkem fiche		16,397,813		83.8

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,569,477		100.0

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,901,972		14.8				2,901,972

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,700,510		8.7		1,269,530				430,980

				2.4.		1,721,058		8.8				1,721,058

				2.5.		5,346,208		27.3		2,586,484				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,638,677		8.4		687,355				951,322

				3.8.		441,830		2.3						441,830

				4.9.		476,697		2.4				476,697

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,747,202		8.9				590,202		1,157,000

				Celkem fiche		16,570,193		84.7

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,741,857		100.9





Srovnání FP

		Srovnání finančního plánu

				Fiche		Plán SPL		Skutečnost přislíbená dotace I. - V. Výzva		%		Poznámky

						%		%

				1.1.		10		14.9		149		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				1.2.		2.8		2.0		73		alokace v rámci limitu

				2.3.		7.1		10.1		143		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.4.		10		8.9		89		alokace v rámci limitu, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				2.5.		10		24.3		243		alokace významně nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.6.		10		1.0		10		alokace významně pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				3.7.		7.1		8.8		124		alokace v rámci limitu

				3.8.		7.1		2.3		32		alokace pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				4.9.		7.1		2.5		35		alokace pod plán, bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				4.10.		7.1		0.0		0		alokace významně pod plán

				4.11.		7.1		9.0		126		alokace v rámci limitu, bylo vyhlášeno v VI. I VII. výzvě

				Celkem fiche		85.4		83.8		98

				Režie MAS		14.6		16.2		111		alokace lehce nad plán

				Celkem SPL		100		100		100





FP návrh

		Finanční plán návrh

		Finanční plán

		2008 - 2010		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 -VI. Výzva		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 - VII. Výzva		plánovaná alokace jednotlivým optřením

		2012 - 2013		plánovaná alokace jednotlivým optřením

				Vaianta I. - narovnat situaci na plán SPL

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		2,561,016		7.1		7.4		1,555,036				430,980				575,000

				2.4.		3,287,976		10.0		9.5				1,743,483				794,493				750,000

				2.5.		5,574,165		10.0		16.1		1,986,441				2,759,724				828,000

				2.6.		2,196,209		10.0		6.3						196,209								1,000,000		1,000,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,799,937		7.1		5.2						449,937						650,000				700,000

				4.9.		1,759,809		7.1		5.1				479,809						230,000				400,000		650,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,604,305		7.1		10.4				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		350,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,700,000		2,300,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta II. - kompromis

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		3,211,016		7.1		9.3		1,555,036				430,980				575,000						650,000

				2.4.		3,387,976		10.0		9.8				1,743,483				794,493				850,000

				2.5.		6,324,165		10.0		18.3		1,986,441				2,759,724				828,000						750,000

				2.6.		946,209		10.0		2.7						196,209								750,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,649,937		7.1		4.8						449,937						700,000				500,000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				500,000		400,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,654,305		7.1		10.6				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		400,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,850,000		2,150,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta III. - vyhovět poptávce

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VIII. Výzva		IX. Výzva		X. Výzva		XI. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010				600000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300000

				2.3.		3,261,016		7.1		9.4		1,555,036				430,980				575,000						700000

				2.4.		3,337,976		10.0		9.6				1,743,483				794,493				800000

				2.5.		6,574,165		10.0		19.0		1,986,441				2,759,724				828,000						1000000

				2.6.		696,209		10.0		2.0						196,209								500000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700000

				3.8.		1,449,937		7.1		4.2						449,937						500000				500000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				400000		500000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500000

				4.11.		3,854,305		7.1		11.1				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400000		600000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		2,200,000		1,800,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000






_1379143066.xls
I. Výzva - 2.3.

		

				Výzva I. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby										Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Tojice		Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání v obcích Tojice a Čmelíny-Víska		144,000		115,200		142,021		85,925		1		1		100		28800		28800		100		154		196		127		20		20		100		5000		5000		100		20		20		100		20		100		150		150		100		150		100

				Město Nepomuk		Kultivace a obnovení náměstí Augustina Němejce v Nepomuku jako místa k setkávání		1,003,033		800,000		906,749		605,409		1		1		100		200000		200000		100		0		0		100		5		5		100		0		0		100		0		0		100		0		100		3749		3812		102		3812		102

				Obec Prádlo		Úprava návsi v obci Prádlo		799,795		639,836		872,935		578,196		1		1		100		159959		159959		100		150		150		100		4		4		100		500		500		100		20		22		110		22		110		205		205		100		205		100

				Suma projekty				1,946,828		1,555,036		1,921,705		1,269,530		3		3		100		388759		388759		100		304		346		114		29		29		100		5500		5500		100		40		42		105		42		105		4104		4167		102		4167		102

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60										500

				Suma projekty %												50		50				39		39				51		58				29		29				611		611				67		70				70				821		833				833



Your User Name:
V průběhu realizace projektů byla obcím DPH přesunto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 42 646 Kč z PGRLF.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Žadateli bylo přislíbeno dohrazení 16 197 Kč z PGRLF.
Žadatel dostal sankci 10 % za nedodržení termínu předložení žádosti o proplacení.

Your User Name:
V průběhu realizace projektů bylo DPH obcím přesunuto do nezpůsobilých výdajů. Ke skutečně poskytnuté dotaci byla žadateli přislíbeno ještě doplacení 112 747 Kč z PGRLF.



I. Výzva - 2.5.

		

				Výzva I. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)										Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Obec Ml. Smolivec		Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec		497,261		397,808		535,772		397,804		1		1		100		99452		99452		100		176		211		120		721		730		101		730		101		0		0		100		0		100

				Obec Nekvasovy		Rekonstrukce víceúčelového klubového zařízení		752,723		602,178		752,723		506,032		1		1		100		150545		150545		100		150		169		113		150		500		333		700		467		0		0		100		0		100

				TJ Sokol Sp. Poříčí		Vybudování dětského sportoviště ve sportovním areálu TJ Sokol Sp. Poříčí		438,074		350,459		438,074		350,459		1		1		100		87615		87615		100		132		291		220		100		100		100				0		0		0		100		0		100

				Město Sp. Poříčí		Vybudování tenisového hřiště u Sportovního zařízení ve Sp. Poříčí		812,773		635,996		859,915		576,511		0		0		100		162555		162555		100		0		0		100		70		70		100		70		100		0		0		100		0		100

				Suma projekty				2,500,831		1,986,441		2,586,484		1,830,806		3		3		100		500167		500167		100		458		671		147		1041		1400		134		1500		144		0		0				0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500										3

				Suma projekty %												43		43				42		42				65		96				208		280				300				0		0				0



Your User Name:
V průběhu realizace bylo obcím DPH přesunuto do nezpůsbilých výdajů.



I. Výzva - 3.7.

		

				Výzva I. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst										Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2010		%		skutečnost 2011		%

				Tetzeli Jiří		Rekonstrukce a dostavba ubytování rodin a dětí - Farma Olšovksa		2,082,500		560,000		2,008,031		475,020		36		36		100		440000		440000		100		200		410		205		0		0		100		2		1		50		1		50		35		38		109		32		91		89280		95000		106		82000		92		0		0		100		0		100

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		451,735		212,581		451,735		212,335		0		0		100		167028		167028		100		0		0		100		0		1				0										0																				0		0				0

				Suma projekty				2,534,235		772,581		2,459,766		687,355		36		36		100		607028		607028		100		200		410		205		0		1				2		1		50		1		50		35		38				32				89280		95000				82000				0		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5										35%										100000										20

				Suma projekty %												90		90				51		51				25		51				0		20				40		20				20														89		95				82				0		0				0



Your User Name:
Udělena sankce.



II. Výzva - 2.4.

		

				Výzva II. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.										Počet nově vytvořených pracovních míst										Počet osob, které absolvují vzdělávací program										Energetické úspory rekonstruovaných budov - v %

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realiazce		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Obec Mladý Smolivec		Malovaná školka nejen pro předškoláky		717,808		535,500		695,070		518,087		1		1		100		59500		59500		100		153		153		100		40		40		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Vrčeň		Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň		389,431		294,527		386,021		289,515		1		1		100		32725		32725		100		453		453		100		150		150		100						0		0		100						0		0		100						40		0		100

				Pionýrská skupina Nepomuk		Víkendy poznání		232,000		199,800		305,145		199,800		1		1		100		22200		22200		100		120		120		100		196		196		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Město Sp. Poříčí		Modernizace systému vytápění, doplnění vnitřního a venkovního zařízení MŠ Hořehledy		572,809		433,216		590,829		433,216		1		1		100		48135		48135		100		0		0		100		17		22		129						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Obec Neurazy		Rekonstrukce a zkvalitnění prostor budovy MŠ a klubovny		585,480		280,440		749,288		280,440		1		1		100		98400		98400		100		170		170		100		65		65		100						0		0		100						0		0		100						0		0		100

				Suma projekty				2,497,528		1,743,483		2,726,353		1,721,058		5		5		100		260960		260960		100		896		896		100		468		473		101						0		0		100						0		0		100						40		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						700										3										140										.+20%

				Suma projekty %												71		71				22		22				78		128				67		68								0		0								0		0								??		??





II. Výzva - 4.11.

		

				Výzva II. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Libor Norek		Pořízení nových víceoperačních truhlářských strojů včetně příslušenství		267,233		149,650		265,933		148,922		0		0		100		117582		117582		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						37910		38000		100

				Petr Šefčík		Pořízení olepovačky hran do truhlářské dílny		474,810		223,440		466,800		217,840		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Václav Berkovec		Vybavení truhlářské dílny jednostrannou automatickou olepovačkou		474,810		223,440		510,510		223,440		0		0		100		175560		175560		100		0		0		100		0		0		100		0		0		100						?		?

				Suma projekty				1,216,853		596,530		1,243,243		590,202		0		0		100		468702		468702		100		0		0		100		0		0				0		0		100						37910		38000

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												0		0				9		9				0		0				0		0				0		0								19		19





III. Výzva - 1.1.

		

				Výzva III. - Opatření 1.1. - Obnova nemovitého dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Počet zrekonstruovaných budov a objektů kulturního dědictví						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Společnost přátel starého Nepomuka		Stálá expozice historické techniky		996,123		796,898		996,123		796,898		400		400		100		1		1		100		1		1		100		4900		4900		100		0		0		100		199225		199225		100

				Obec Mladý Smolivec		Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti		825,443		617,535		800,164		600,576		166		166		100		0		0		100		0		0		100		705		705		100		1		1		100		207908		207908		100

				Město Spálené Poříčí		Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí Vlastenecké čtenářské společnosti		799,329		604,534		803,018		604,534		0		70				0		0		100		1		1		100		600		600		100		0		0		100		194795		194795		100

				Matice sv. Jana Nepomuckého		Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku		999,961		899,964		999,961		899,964		150		150		100		0		0		100		1		1		100		5000		5000		100		1		1		100		99997		99997		100

				Suma projekty				3,620,856		2,918,931		3,599,266		2,901,972		716		786		110		1		1		100		3		3		100		11205		11205		100		2		2		100		701925		701925		100

				Projektová fiche												700						3						3						500						7						1000000

				Suma projekty %												102		112				33		33				100		100				2241		2241				29		29				70		70





III. Výzva - 4.9.

		

				Výzva III. - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace				žádost/ projekt		ukončení realizace

				Šumavský angus, s.r.o.		Opravna zemědělských strojů Soběsuky		1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Suma projekty				1,019,595		479,809		1,081,185		476,697		260		260		100		1		1		100		1		1		100		539786		539786		100

				Projektová fiche												300						3						4						1000000

				Suma projekty %												87		87				33		33				25		25				54		54





IV. Výzva - 2.6.

		

				Výzva IV. - Opatření 2.6.

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch, za účelem poskytování sociálních služeb						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				Město Spálené Poříčí		Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu Pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí		261,612		196,209		261,612		196,209		1				0		65403				0		0		0		0		37		0				0		0

				Suma projekty				261,612		196,209		261,612		196,209		1		0		0		65403		0		0		0		0		0		37		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												14		0				5		0				0		0				7				0				0		0





IV. Výzva - 3.8.

		

				Výzva IV: - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu						Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet zrekonstruovaných budov

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				Město Nepomuk		Zlepšení kvality poskytovaných služeb a prostředí inforamčního centra		616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Suma projekty				616,787		449,937		589,109		441,830		0		0		100		0		0		100		3778		3778		100		166850		166850		100		1		1		100

				Projektová fiche												500						3						500						1000000						5

				Suma projekty %												0		0				0		0				756		756				17		17				20		20





V. Výzva - 1.2.

		

				Výzva V. - Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet účastníků školení						Počet vydaných informačních materiálů a publikací (tituly)						Počet produktů cestovního ruchu, které budou vytvořeny členem/y cílové skupiny

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%

				MEZI KOPCI o.s.		Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska		199,830		199,830		200,000		199,830		0		0		100		0		170		100		12		26		217		1		1		100		1		1		100

				Společnost přátel starého Nepomuka		Historie a kulturní dědictví Nepomucka		200,000		200,000		200,000		200,000		0						0						100						1						1

				Suma projekty				399,830		399,830		400,000		399,830		0		0				0		170				112		26				2		1				2		1

				Projektová fiche												3						100000						150						5						4

				Suma projekty %												0		0				0		0				75		17				40		20				50		25





V. Výzva - 2.3. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet zapojených osob do přípravy a realizace						Počet m2 upravených veřejných prostranství						Počet osob zapojených do údržby						Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou prostrantví aktivně využívat.

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				DSO Mikroregion Nepomucko		Čekárny, ve kterých chceme čekat		574,640		430,980		574,640		430,980		1						143660						420						12						0						0						250

				Suma projekty				574,640		430,980		574,640		430,980		1		0		0		143660		0		0		420		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		250		0		0

				Projektová fiche												6						1000000						600						100						900						60						500

				Suma projekty %												16.6666666667		0				14		0				70		0				12		0				0		0				0		0				50		0





V. Výzva - 2.5. 

		

				Výzva V. - Opatření 2.5. Kulturní, společesnké a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet osob vymezených cílových skupin, které budou zařízení aktivně využívat (roční průměr)								Počet nově vytvořených pracovních míst

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		%		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%

				TJ Sokol Prádlo		Výstavba pergoly a rekonstrukce asfaltového hřiště za účelem rozšíření sportovních a kulturních aktivit na území MAS		383,740		338,828		390,923		338,828		1		1		100		44912				0		200		251		126		100		0				0		0		0		100

				Fotbalový klub Nepomuk		Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků		682,560		511,920		682,560		511,920		1				0		170640				0		180				0		200		0				0		0		0		100

				NA NÁVSI, o.s.		Stodola u Mistrů		1,304,034		800,000		1,304,034		800,000		1				0		504034				0		150				0		300		0				0		0		0		100

				PaNaMo		Umění na dosah		901,222		708,977		901,222		708,977		1				0		192245				0		350						403								0

				Myslivecké sdružení Stráž Mladý Smolivec		Centrum Mysliveckého sdružení Stráž		568,380		399,999		568,380		399,999		1				0		168381				0		192				100		110		0				0		0		0		100

				Suma projekty				3,839,936		2,759,724		3,847,119		2,759,724		5		1		20		1080212		0		0		1072		251		23		1113		0		0		0		0		0

				Projektová fiche												7						1200000						700						500								3

				Suma projekty %												71		14				90		0				153		36				223				0				0		0





V. Výzva - 3.7. 

		

				Výzva V. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet nově vytvořených lůžek						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolné práce						Počet zařízení pro doprovodné služby						Počet nově vytvořených pracovních míst						Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit										Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně										Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras (km)

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				Radovan Sochor		Venkovská pěší naučná stezka v Železném Újezdě		1,052,040		438,350		1,052,040		438,350		0						613690				0		220				0		0		0		100		0		1		0		0				0				0						0				0		2.77		0		100		0		100

				Angusfarm		Rekonstrukce hospodářského objektu na seminární místnost es zázemím		984,000		272,972		984,000		272,972		0						711028

				Moulis Pavel		Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy		576,000		240,000		576,000		240,000		0						336000				0		150				100		1		1				0						0																				0		0				0

				Suma projekty				2,612,040		951,322		2,612,040		951,322		0		0		0		1660718		0		0		370		0		0		1		1				0		1		0		0		0				0				0		0				0				2.77		0				0

				Projektová fiche												40						1200000						800						5						5						35%										100000										20

				Suma projekty %												0		0				138		0				46.25		0				20		20				0		20														0		0				0				13.85		0				0





V. Výzva - 4.11.

		

				Výzva V. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

				Žadatel		Projekt		Finance								Kritéria pro monitoring

								Celkové výdaje projekt		Přislíbená dotace		Celkové výdaje skutečnost		Proplacená dotace		Počet zrekonstruovaných budov						Výše finanční spoluúčasti žadatele						Počet hodin svépomocné dobrovolnické práce						Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění						Počet nově vytvořených pracovních míst										Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace

								Kč		Kč		Kč		Kč		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		ukončení realizace		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%		žádost/ projekt		skutečnost 2011		%		skutečnost 2012		%

				UNIBRICK s.r.o.		Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: Příležitost k větší nabídce služeb v regionu		1,188,000		495,000		1,233,720		495,000		0		0		100		693000				0		170				100		0				100		1				100						0				0

				Jaroslav Hofman		Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti dřevěné frézované kulatiny		1,218,065		500,000		1,218,065		500,000		1		0		100		718065				0		150				100		1				100		0				100						0

				Hana Čížková		Hledání pokladů v dřevě ukrytých		324,000		162,000		324,000		162,000		0		0		100		162000				0		160				100		0				100		0				100						0

				Suma projekty				2,730,065		1,157,000		2,775,785		1,157,000		1		0		100		1573065		0		0		480		0		100		1		0				1		0		100						0		0

				Projektová fiche												10						5500000						800						6						5										200000

				Suma projekty %												10		0				29		0				60		0				16.6666666667		0				20		0								0		0





Finanční plán

		Finanční plán souhrn

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,918,931		14.9				2,918,931

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,986,016		10.1		1,555,036				430,980

				2.4.		1,743,483		8.9				1,743,483

				2.5.		4,746,165		24.3		1,986,441				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,723,903		8.8		772,581				951,322

				3.8.		449,937		2.3						449,937

				4.9.		479,809		2.5				479,809

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,753,530		9.0				596,530		1,157,000

				Celkem fiche		16,397,813		83.8

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,569,477		100.0

				Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

										2008		2009		2010		2011		2012		2013

				1.1.		2,901,972		14.8				2,901,972

				1.2.		399,830		2.0						399,830

				2.3.		1,700,510		8.7		1,269,530				430,980

				2.4.		1,721,058		8.8				1,721,058

				2.5.		5,346,208		27.3		2,586,484				2,759,724

				2.6.		196,209		1.0						196,209

				3.7.		1,638,677		8.4		687,355				951,322

				3.8.		441,830		2.3						441,830

				4.9.		476,697		2.4				476,697

				4.10.		0		0.0

				4.11.		1,747,202		8.9				590,202		1,157,000

				Celkem fiche		16,570,193		84.7

				Režie MAS		3,171,664		16.2		905,646		1,163,591		1,102,427

				Celkem SPL		19,741,857		100.9





Srovnání FP

		Srovnání finančního plánu

				Fiche		Plán SPL		Skutečnost přislíbená dotace I. - V. Výzva		%		Poznámky

						%		%

				1.1.		10		14.9		149		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				1.2.		2.8		2.0		73		alokace v rámci limitu

				2.3.		7.1		10.1		143		alokace nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.4.		10		8.9		89		alokace v rámci limitu, navíc bylo vyhlášeno v VI. výzvě

				2.5.		10		24.3		243		alokace významně nad plán, navíc bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				2.6.		10		1.0		10		alokace významně pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				3.7.		7.1		8.8		124		alokace v rámci limitu

				3.8.		7.1		2.3		32		alokace pod plán, není zásadní zájem ze strany žadatelů

				4.9.		7.1		2.5		35		alokace pod plán, bylo vyhlášeno v VII. výzvě

				4.10.		7.1		0.0		0		alokace významně pod plán

				4.11.		7.1		9.0		126		alokace v rámci limitu, bylo vyhlášeno v VI. I VII. výzvě

				Celkem fiche		85.4		83.8		98

				Režie MAS		14.6		16.2		111		alokace lehce nad plán

				Celkem SPL		100		100		100





FP návrh

		Finanční plán návrh

		Finanční plán

		2008 - 2010		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 -VI. Výzva		přiznaná alokace podpořeným projektům

		2011 - VII. Výzva		plánovaná alokace jednotlivým optřením

		2012 - 2013		plánovaná alokace jednotlivým optřením

				Vaianta I. - narovnat situaci na plán SPL

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VI. Výzva		VII. Výzva		VI. Výzva		VII. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		2,561,016		7.1		7.4		1,555,036				430,980				575,000

				2.4.		3,287,976		10.0		9.5				1,743,483				794,493				750,000

				2.5.		5,574,165		10.0		16.1		1,986,441				2,759,724				828,000

				2.6.		2,196,209		10.0		6.3						196,209								1,000,000		1,000,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,799,937		7.1		5.2						449,937						650,000				700,000

				4.9.		1,759,809		7.1		5.1				479,809						230,000				400,000		650,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,604,305		7.1		10.4				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		350,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,700,000		2,300,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta II. - kompromis

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VI. Výzva		VII. Výzva		VI. Výzva		VII. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010								600,000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300,000

				2.3.		3,211,016		7.1		9.3		1,555,036				430,980				575,000						650,000

				2.4.		3,387,976		10.0		9.8				1,743,483				794,493				850,000

				2.5.		6,324,165		10.0		18.3		1,986,441				2,759,724				828,000						750,000

				2.6.		946,209		10.0		2.7						196,209								750,000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700,000

				3.8.		1,649,937		7.1		4.8						449,937						700,000				500,000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				500,000		400,000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500,000

				4.11.		3,654,305		7.1		10.6				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400,000		400,000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		1,850,000		2,150,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000

				Varianta III. - vyhovět poptávce

				Fiche		Kč		% vyjádření				% v jednotlivých letech

								SPL		plán		2008		2009		2010		2011				2012				2013

																		VI. Výzva		VII. Výzva		VI. Výzva		VII. Výzva		VI. Výzva		VII. Výzva

				1.1.		4,012,941		10.0		11.6				2,918,931				494,010				600000

				1.2.		699,830		2.8		2.0						399,830						300000

				2.3.		3,261,016		7.1		9.4		1,555,036				430,980				575,000						700000

				2.4.		3,337,976		10.0		9.6				1,743,483				794,493				800000

				2.5.		6,574,165		10.0		19.0		1,986,441				2,759,724				828,000						1000000

				2.6.		696,209		10.0		2.0						196,209								500000

				3.7.		2,423,903		7.1		7.0		772,581				951,322										700000

				3.8.		1,449,937		7.1		4.2						449,937						500000				500000

				4.9.		1,609,809		7.1		4.7				479,809						230,000				400000		500000

				4.10.		500,000		7.1		1.4														500000

				4.11.		3,854,305		7.1		11.1				596,530		1,157,000		433,775		667,000				400000		600000

				Celkem fiche		28,420,091				82.1		4,314,058		5,738,753		6,345,002		1,722,278		2,300,000		2,200,000		1,800,000		4,000,000		0

				Režie MAS		6,175,664				17.9		905,646		1,163,591		1,102,427				1,004,000				1,000,000				1,000,000

				Celkem SPL		34,595,755				100.0		5,219,704		6,902,344		7,447,429				5,026,278				5,000,000				5,000,000






_1379142091.xls
Finanční plán

		Finanční plán SPL

		Původní plán

		Předpokládaná alokace:				70000000

		Plán % vyjádření

		Fiche		Kč		% celk.		% v jednotlivých letech

								2008		2009		2010		2011		2012		2013

		1.1.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		1.2.		1,960,000		2.8		0.5		0.6		0.6		0.6		0.5

		2.3.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		2.4.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		2.5.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		2.6.		7,000,000		10		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6

		3.7.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		3.8.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		4.9.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		4.10.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		4.11.		4,970,000		7.1		1.1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		Celkem fiche		59,780,000		85.4		13.5		15.2		14.6		14.6		14.5		13

		Režie MAS		10,220,000		14.6		2.0		2.5		2.7		2.7		2.4		2.3

		Celkem SPL		70,000,000		100		15.5		17.7		17.3		17.3		16.9		15.3

		Plán Kč vyjádření

		Fiche		Kč		% celk.		Kč v jednotlivých letech

								2008		2009		2010		2011		2012		2013

		1.1.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		1.2.		1,960,000		2.8		350,000		420,000		420,000		420,000		350,000		0		1,960,000

		2.3.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		2.4.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		2.5.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		2.6.		7,000,000		10		1,120,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,190,000		1,120,000		7,000,000

		3.7.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		3.8.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		4.9.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		4.10.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		4.11.		4,970,000		7.1		770,000		910,000		840,000		840,000		840,000		770,000		4,970,000

		Celkem fiche		59,780,000		85.4		9,450,000		10,640,000		10,220,000		10,220,000		10,150,000		9,100,000

		Režie MAS		10,220,000		14.6		1,400,000		1,750,000		1,890,000		1,890,000		1,680,000		1,610,000

		Celkem SPL		70,000,000		100		10,850,000		12,390,000		12,110,000		12,110,000		11,830,000		10,710,000

		Skutečnost Kč vyjádření

		Fiche		Kč		% celk.		Kč v jednotlivých letech												opatření pro rok 2012		změna plánu

								2008		2009		2010		2011		2012		2013

		1.1.		3,515,941		15.6				3,021,931				494,010						alokace nad plán - 2012 nevyhlašovat

		1.2.		398,838		1.8						398,838								vyhlásit ještě jednou v období 2012- 13

		2.3.		1,986,016		8.8		1,555,036				430,980								alokace lehce nad plán, bude vyhlášeno v VII. Výzvě

		2.4.		2,542,123		11.3				1,747,630				794,493						alokace lehce nad plán

		2.5.		4,746,165		21.0		1,986,441				2,759,724								alokace nad plán, navíc bude vyhlášena v VII. Výzvě !!!

		2.6.		196,209		0.9						196,209								alokace významně pod plán, kvůli nezájmu žadatelů, s ohledem na změnu pravidel lze uvolnit zadání fiche

		3.7.		1,723,724		7.6		772,581				951,143								alokace odpovídá plánu

		3.8.		449,937		2.0						449,937								alokace významně pod plán, kvůli nezájmu žadatelů, ověřit zájem u IC

		4.9.		479,809		2.1				479,809										alokace významně pod plán

		4.10.		0		0.0														alokace nolová, zatím žádný žadatel - zaznamenáni cca 3 zájemci

		4.11.		2,371,450		10.5				596,530		1,157,000		617,920						alokace mírně nad plán

		Celkem fiche		18,410,212		81.5		4,314,058		5,845,900		6,343,831		1,906,423		0		0

		Režie MAS		4,175,732		18.5		905,646		1,163,591		1,102,427		1,004,068

		Celkem SPL		22,585,944		100		5,219,704		7,009,491		7,446,258		2,910,491		0		0





Podpora projektů

		Podpora projektů dle Výzev a Fichí
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